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Vienošanās Nr. SKUS 515/18-1
pie 05.11.2018.līguma Nr. SKUS 515/18
Rīgā
    2019.gada 12.jūnijā
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekle Ilze Kreicberga (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses un
SIA „ĢL Konsultants”, vienotais reģistrācijas Nr.40103242818, (turpmāk – Uzņēmējs), tās valdes locekļa Ģirta Letiņa personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk – Puse, kopā – Puses, pamatojoties uz Pušu starpā 2018.gada 5.novembrī noslēgto līgumu Nr. SKUS 515/18 (turpmāk – Līgums) 14.10.apakšpunktu, Publisko iepirkuma likuma 61.pantu, ņemot vērā apstākļus, kas nebija paredzami slēdzot Līgumu (pēc darbu uzsākšanas tika konstatēts, ka ūdensvada maģistrālē ir plaisa un nepieciešams nomainīt ūdensvada maģistrāles posmu sešu metru garumā, papildus tika konstatēta nepieciešamība izbūvēt vienu gūliju pagalmā, kas nebija paredzēta sākotnējos apjomos, kā arī tika konstatēts, ka kanalizācija starp  38. korpusu un  39. korpusu ir par 60,70 metriem garāka un pie kanalizācijas nepieciešams izbūvēt vēl vienu papildus aku) un Pasūtītāja finanšu līdzekļu efektīvas un saimnieciskas izlietošanas pienākumu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses vienojas samazināt darbu apjomus kopsummā EUR 1266,85 apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) atbilstoši pielikumā pievienotajai lokālajai tāmei (Izslēgtie darbi).
2. Puses vienojas par papildus veicamajiem darbiem kopsummā EUR 12500,09 apmērā atbilstoši pielikumā pievienotajām tāmēm par papildus veicamajiem darbiem. 
3. Ņemot vērā šīs vienošanās 1. un 2. punktā noteikto, Puses vienojas, ka Līguma 3.1.punktā noteiktā summa tiek palielināta par EUR 11 233,24 bez PVN.
4. Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“3.1. Par Līgumā un tā pielikumos noteikto Būvdarbu atbilstošu kvalitatīvu un pilnīgu izpildi, tiek noteikta Līgumcena 127 939,44 EUR (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi euro 44 centi).” 
5. Puses vienojas veikt izmaiņas Līgumā minēto remonta darbu apjomā Objektā. Izmaiņas ir atrunātas šīs vienošanās 1. un 2.punktā un remonta darbu tāmēs par izslēgtajiem darbiem un papilddarbiem, kas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām un nosaka Līgumā paredzēto remonta darbu apjomu Objektā. 
6. Vienošanās stājās spēkā ar tās savstarpējas parakstīšanas brīdi. 
7. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.
8. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas divos eksemplāros. Pielikumā tiek pievienotas darbu tāmes kopā uz 8 (astoņām) lapām. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs Uzņēmējam. 
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