PAPILDU VIENOŠANĀS Nr.6

pie  2013. gada 18. februāra Iepirkuma  līguma Nr. SKUS 40/13 

par VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa projektēšanas, autoruzraudzības, būvniecības darbu veikšanas un iebūvējamo iekārtu piegādes, uzstādīšanas un apkalpošanas garantijas laikā, kas noslēgts slēgta konkursa „VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa projektēšana, autoruzraudzības, būvniecības darbu veikšanas un iebūvējamo iekārtu piegādes, uzstādīšanas un apkalpošanas garantijas laikā”, iepirkuma identifikācijas Nr. SKUS 2011/47_ERAF (turpmāk tekstā – Iepirkums), rezultātā (turpmāk tekstā – Līgums)
	Pasūtītājs
	Nosaukums, komercdarbības veids
	Reģ.Nr. 40003457109

	
	VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
	PVN maksātāja Nr. LV40003457109

	
	Adrese: 
	Pilsēta/ apdzīvota vieta
	Pasta indekss

	
	 Pilsoņu iela 13
	Rīga
	LV -1002

	
	Pārstāvji:
Ilze Kreicberga 


	Amats:

valdes priekšsēdētāja

	Tiesiskais pamats: 

Statūti un valdes pilnvarojums


	
	Elita Buša
	valdes locekle
	


	
	Banka

AS SEB Banka
	Konta nr.

LV93UNLA0003029467144
	Telefons

67069600
	Fakss

67069661

	
	
	
	
	

	
	Atbildīgā persona šī līguma izpildē
	Amats
	Telefona Nr.

	Fakss



	
	Jānis Komisārs
	Jaunās būvniecības daļas vadītājs
	 67065349
	 67069454

	Izpildītājs
	Nosaukums, komercdarbības veids
	Reģ. Nr. 40003375207

	
	Pilnsabiedrība „SBRE”, kuru pārstāv Pilnsabiedrības „SBRE” biedri: 

SIA „RE&RE” (reģistrācijas Nr. 40003112106) un SIA „Skonto Būve” (reģistrācijas Nr.40003248848)
	PVN maksātāja Nr.  

LV 40003375207

	
	Adrese
	Pilsēta/ apdzīvota vieta
	Pasta indekss

	
	Rūpniecības iela 6, 
	Tukums, Tukuma novads
	LV -3101

	
	Pārstāvis
	Amats
	Tiesiskais pamats

	
	Ainārs Pauniņš 

Juris Pētersons
	SIA „RE&RE”  
valdes priekšsēdētājs

SIA „Skonto Būve”  valdes loceklis
	1998. gada 15. janvāra SIA „RE&RE” un SIA „Skonto Būve” pilnsabiedrības dibināšanas līgums (5.punkts) 

	
	Banka

AS „Swedbank”
	Konta nr.

LV47HABA0551035970942
	Telefona Nr.

67096110
	Fakss

67217948

	
	
	
	
	

	
	Atbildīgā persona šī līguma izpildē
	Amats 

	Telefona Nr. 
	Fakss 


	
	 Valdis Koks
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs 
	29293336 
	67217948


ņemot vērā to, ka:

(i) saskaņā ar 2015. gada 8. decembra Vienošanos Nr. 4 pie Līguma Pirmās kārtas būvniecības darbu nodošanas termiņš tika noteikts 2016. gada 17. oktobris;
(ii) Izpildītājam sakarā ar Pirmās kārtas būvniecības darbu neizpildi Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā ir piemērots līgumsods 355 574,00 EUR (trīs simti piecdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro, 00 centi);
(iii) Pasūtītāja darbības nodrošināšanai ir vitāli svarīgi saglabāt Centrālās sterilizācijas nodaļas, kas atrodas 21. korpusā, nepārtrauktu darbību, jo bez tās slimnīca nevar nodrošināt savu pamatfunkciju veikšanu un sterilizācijas telpu specifisko prasību un aprīkojuma dēļ tās nav iespējams īslaicīgi pārvietot uz citām telpā;

(iv) Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 2. decembrī ir saskaņojusi (akceptējusi) izmaiņas pie 30.07.2014. akceptētā tehniskā projekta Nr.809, kas paredz A korpusa pirmās kārtu pieņemšanu ekspluatācijā pa posmiem,

(v) Pušu starpā bija strīds par Rindu (VS-RS) un norēķinu (VS-NS) sistēmu funkcionalitātes un integrācijas darbu apjomu un saskaņā ar eksperta SIA “KPMG Baltics”, reģ. Nr. 40003235171, 2017. gada 6. februāra atzinumu tika konstatēts, ka: 
	Nr.p.k.
	Funkcionalitātes un integrācijas nosaukums
	Par realizēšanu atbildīgais

	1
	Pacientu izsaukšanas un vadības funkcionalitātes ieintegrēšana IS “Ārstu Birojs”. Integrācija starp IS “Ārstu Birojs” un “Q-Flow”
	Izpildītājs

	2
	IS “Ārsta Birojs” un “Q-Flow” kalendāru sinhronizācija
	Pasūtītājs, ar pieņēmumu, ka Izpildītājs nodrošina API

	3
	IS “Ārstu Birojs” un “Q-Flow” kalendāru sinhronizācija elektroniska pieraksta nodrošināšanai. Integrācija starp IS “Ārsta Birojs” un “Q-Flow”.
	Pasūtītājs, ar pieņēmumu, ka Izpildītājs nodrošina API

	4
	X,Z atskaišu izgūšanas funkcionalitāte caur IS “Ārstu Birojs”. Integrācija starp IS “Ārstu Birojs” un CHD programmatūru. 
	Pasūtītājs

	5
	Maksājuma informācijas attēlošana uz klientu displeja. Integrācija starp IS “Ārstu Birojs” un CHD programmatūru. 
	Pasūtītājs

	6
	Automātiska summas padošana no IS “Ārstu Birojs” uz banku karšu termināli. Integrācija starp IS “Ārstu Birojs” un bankas karšu termināli. 
	Pasūtītājs

	7
	Elektroniskā pieraksta priekšapmaksas rēķina sagatavošana un nosūtīšana klientiem.
	Pasūtītājs


Attiecīgi, lai nekavētu visu citu 1.posma būvdarbu pabeigšanu un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā 1.posma būvdarbu daļā, Izpildītājs turpinās tā atbildībā esošos Rindu (VS-RS) un norēķinu (VS-NS) sistēmu funkcionalitātes un integrācijas darbus pēc visu citu 1.posma būvdarbu pabeigšanas, un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā 1.posma būvdarbu daļā (turpmāk tekstā – Rindu (VS-RS) un norēķinu (VS-NS) sistēmu funkcionalitātes un integrācijas darbi);

pamatojoties uz:

(vi) Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk tekstā – IUB) atzinumu, pamats IUB 01.02.2017. vēstule Nr. 1-3.2/333,
Pasūtītājs un Izpildītājs noslēdz vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka A korpusa pirmās kārtas būvdarbu pieņemšana ekspluatācijā tiek veikta pa posmiem, t.i., pirmkārt, pieņemot ekspluatācijā A1 korpusa galveno ēku (turpmāk tekstā – 1.posma būvdarbi), un pēc tam pieņemot ekspluatācijā esošā 21.korpusa un jaunā A korpusa savienojošā tuneļa pievienošanai 21.korpusam nepieciešamos būvdarbus (turpmāk tekstā – 2. un 3.posma būvdarbi). 
2. Ievērojot Vienošanās 1.punktā noteikto, Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas veikt izmaiņas noslēgtajā Līgumā, nosakot esošā 21. korpusa un jaunā A korpusa savienojošā tuneļa pievienošanai 21. korpusam nepieciešamos būvdarbus kā atliktos darbus (turpmāk tekstā – Atliktie darbi).
3. Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, pamatojoties uz izstrādāto Būvprojektu, pilnībā izpildīt un pabeigt Atliktos darbus 7 (septiņu) mēnešu laikā no akta par 2. un 3.posma būvdarbu veikšanai nepieciešamā Būvlaukuma pieņemšanas no Pasūtītāja parakstīšanas saskaņā ar Atlikto darbu kalendārā laika un izpildes grafikā noteikto, kas pievienots šai Vienošanās (1.pielikums), un Pasūtītājam maksājot Izpildītājam par Atlikto darbu pilnīgu izpildi uz tiem attiecināmo sākotnēji noteikto Līguma kopējās summas daļu 341 852,53 EUR (trīs simti četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit divi euro, 53 centi) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, un virsizdevumus 85 000,- EUR (astoņdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, sakarā ar Atlikto darbu izpildes termiņa pagarināšanu, kas kopsummā ir 426 852,53 EUR (četri simti divdesmit seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit divi euro un 53 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar finanšu piedāvājumu, kas pievienots šai Vienošanās (2.pielikums). 
4. Pasūtītājs, ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. augustam, apņemas pārtraukt 21.korpusa ekspluatāciju un par to rakstveidā paziņot Izpildītājam. Izpildītājs apņemas parakstīt aktu par 2. un 3.posma būvdarbu veikšanai nepieciešamā Būvlaukuma pieņemšanu no Pasūtītāja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par 21.korpusa ekspluatācijas pārtraukšanu saņemšanas.
5. Izpildītājs apņemas pilnībā pabeigt un nodot Pasūtītājam Rindu (VS-RS) un norēķinu (VS-NS) sistēmu funkcionalitātes un integrācijas darbus līdz 2017. gada 31. maijam. Ja Rindu (VS-RS) un norēķinu (VS-NS) sistēmu funkcionalitātes un integrācijas darbi nav pilnībā pabeigti līdz Būvobjekta 1.posma būvdarbu daļā pieņemšanai ekspluatācijā un 1.posma būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abu Pušu parakstīšanas, tad Rindu (VS-RS) un norēķinu (VS-NS) sistēmu funkcionalitātes un integrācijas darbi tiek nodoti Pasūtītājam, abām Pusēm parakstot atsevišķu pieņemšanas – nodošanas aktu.
6. Ņemot vērā, ka slimnīcas A korpusa pirmās kārtas būvdarbu nodošana tiek veikta pa posmiem, t.i., pirmkārt, pieņemot ekspluatācijā A1 korpusa galveno ēku, Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas grozīt Līgumā noteikto kārtību:

6.1. attiecībā uz Būvdarbu Galīgā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu (turpmāk tekstā – Akts), nosakot, ka minētais Akts tiek parakstīts, kad Atliktie darbi ir apstiprināti Galīgā pārbaudē, kas ir par pamatu attiecīgā Akta parakstīšanai; 
6.2. attiecībā uz Līguma saistību izpildes garantijas termiņu un Garantijas laika saistību izpildes nodrošinājuma termiņu un iesniegšanas kārtību, pieļaujot, ka:
6.2.1. Līguma saistību izpildes garantijas termiņš beidzas, bet Garantijas laika saistību izpildes nodrošinājuma termiņš sākas attiecībā uz konkrētajiem būvdarbiem no dienas, kad Būvobjekts 1.posma būvdarbu daļā ir pieņemts ekspluatācijā un Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījis 1.posma būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājs pieņem 1.posma būvdarbus, ja tie ir pilnībā pabeigti un tajos nav konstatēti Trūkumi, ievērojot, ka Rindu (VS-RS) un norēķinu (VS-NS) sistēmu funkcionalitātes un integrācijas darbi var turpināties pēc Būvobjekta 1.posma būvdarbu daļā pieņemšanas ekspluatācijā, un ka šādā gadījumā Rindu (VS-RS) un norēķinu (VS-NS) sistēmu funkcionalitātes un integrācijas darbi tiek nodoti Pasūtītājam, abām Pusēm parakstot atsevišķu pieņemšanas – nodošanas aktu;
6.2.2. Lai realizētu Vienošanās 6.2.1.punkta noteikumus, Puses vienojas par turpmāk minēto:
6.2.2.1. ja Rindu (VS-RS) un norēķinu (VS-NS) sistēmu funkcionalitātes un integrācijas darbi nav pilnībā pabeigti līdz Būvobjekta 1.posma būvdarbu daļā pieņemšanai ekspluatācijā un 1.posma būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abu Pušu parakstīšanai, tad Izpildītājs, ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms 1.posma būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, iesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantiju, kas atbilst Līguma noteikumiem un kas attiecas uz Rindu (VS-RS) un norēķinu (VS-NS) sistēmu funkcionalitātes un integrācijas darbiem, par summu 2 324,41 EUR apmērā, kas atbilst 6% no Līguma kopējās summas daļas par Rindu (VS-RS) un norēķinu (VS-NS) sistēmu funkcionalitātes un integrācijas darbu izpildi, kas nav apmaksāta līdz Līguma saistību izpildes garantijas izdošanas dienai;
6.2.2.2. Izpildītājs, ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms 1.posma būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, iesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantiju, kas atbilst Līguma noteikumiem un kas attiecas uz Atliktajiem darbiem, par summu 25 611,15 EUR apmērā, kas atbilst 6% no Vienošanās 3.punktā minētās kopsummas, kas maksājama par Atliktajiem darbiem;
6.2.3. Līdz 1.posma būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abu Pušu parakstīšanai, Būvobjekta valdījuma tiesības saglabājas Izpildītājam. Šajā laikā Izpildītājs ir atbildīgs par:
6.2.3.1. Valsts un pašvaldības institūciju tiesību aktos paredzētajiem darba drošības un aizsardzības pasākumiem;
6.2.3.2. ugunsdrošības prasību izpildi normatīvos aktos noteiktajā kārtībā;
6.2.3.3. Būvlaukuma un Būvobjekta apsardzi;
6.2.3.4. Būvizstrādājumu, materiālu un mehānismu, Būvobjekta darbinieku sadzīves telpu, darba drēbju un darba iekārtu apsargāšanu un uzglabāšanu;
6.2.3.5. visiem ar Būvobjekta uzturēšanu saistītiem ekspluatācijas izdevumiem.
6.3. attiecībā uz inženiertehnisko sastāvu, nosakot, ka uz Atlikto darbu izpildi Izpildītājs nodrošina sekojošus speciālistus:
6.3.1. būvinženieris - atbildīgais būvdarbu vadītājs, ievērojot Iepirkuma kvalifikācijas nosacījumus.

6.3.2. uz ierobežotu termiņu (speciālo darbu izpildes laiku):
6.3.2.1. speciālists – elektroietaišu izbūves darbu vadītājs, ievērojot Iepirkuma kvalifikācijas nosacījumus;
6.3.2.2. speciālists – telekomunikācijas sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs, ievērojot Iepirkuma kvalifikācijas nosacījumus;
6.3.2.3. speciālists –  ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs, ievērojot Iepirkuma kvalifikācijas nosacījumus.

6.4. attiecībā uz Norēķinu kārtību, nosakot, ka:

6.4.1. Līguma Vispārējo noteikumu 3.2.3. punkts tiek grozīts, izsakot to sekojošā redakcijā:

“3.2.3. Atlikušo samaksu par Projektēšanas darbiem 15% (piecpadsmit procenti) apmērā no Projektēšanas darbu kopējās cenas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, maksājumu veicot, kad būvobjekts šo 1.posma būvdarbu daļā ir pieņemts ekspluatācijā un Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījis 1.posma būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu”.
6.4.2. Līguma summas daļa par Atliktajiem darbiem tiek samaksāta Izpildītājam pēc tam, kad tos Pasūtītājs ir pieņēmis no Izpildītāja, Pusēm parakstot ikmēneša Būvdarbu izpildes aktu vai Aktu;
6.4.3. Līguma summas daļa par Rindu (VS-RS) un norēķinu (VS-NS) sistēmu funkcionalitātes un integrācijas darbiem tiek samaksāta Izpildītājam pēc tam, kad tos Pasūtītājs ir pieņēmis no Izpildītāja, Pusēm parakstot ikmēneša Būvdarbu izpildes aktu vai aktu par to pieņemšanu un nodošanu Pasūtītājam.
6.5. attiecībā uz Līguma Apdrošināšanas limitiem un nosacījumiem, nosakot, ka:
6.5.1. Izpildītājs nodrošina, ka pēc 1.posma būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta abu Pušu parakstīšanas arī turpmākajā Līguma darbības laikā ir nepārtraukti spēkā Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Līguma noteikumiem.   

6.5.2. sākot ar akta par 2.un 3.posma būvdarbu veikšanai nepieciešamā Būvlaukuma pieņemšanu parakstīšanas dienas līdz Atlikto darbu pilnīgai izpildei un Akta abu Pušu parakstīšanai Izpildītājs nodrošina, ka ir nepārtraukti spēkā Izpildītāja Būvniecības visu risku apdrošināšanu 100% (viens simts procenti) apmērā no Atlikto darbu kopējās summas. Minēto apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam līdz akta par 2.un 3.posma būvdarbu veikšanai nepieciešamā Būvlaukuma pieņemšanu parakstīšanai.
7. Par Vienošanās 3.punktā minēto Atlikto darbu termiņa kavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam un Izpildītājs apņemas samaksāt Līguma Vispārējo noteikumu 30.11.punktā minēto līgumsodu. 
8. Šī Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
9. Šīs Vienošanās parakstīšanas fakts un nekas no Vienošanās minētā nevar tikt uzskatīta kā Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līgumā noteiktā 1.posma būvdarbu termiņa pagarināšanu, aprēķinātā līgumsoda par būvdarbu izpildes kavēšanu atcelšana vai grozīšana vai kā Pasūtītāja atteikšanās no tiesībām prasīt tam, sakarā ar 1.posma būvdarbu izpildes kavējumu, radušos zaudējumu atlīdzināšanu. 
10. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti. Šī Vienošanās ir Līguma pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa.
11. Ja šajā Vienošanās nav noteikts citādi, visiem šajā Vienošanās lietotajiem terminiem un skaidrojumiem ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem terminiem un skaidrojumiem, lietotiem Līgumā.
12. Visi strīdi un domstarpības attiecībā uz šo Vienošanos tiek izskatīti Līgumā noteiktajā kārtībā.

13. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta uz divām lapām latviešu valodā divos eksemplāros, katrai pusei pa vienam. Abiem šīs vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

	Paraksti
	Vieta
	Datums
	Vieta
	Datums

	6. 
	Rīga
	14.03.2017.
	Rīga
	 14.03.2017.

	7. 
	Pasūtītāja paraksts

_________________Ilze Kreicberga
valdes priekšsēdētāja
___________________Elita Buša
valdes locekle
	Izpildītāja paraksts

____________________Ainārs Pauniņš 

SIA „RE&RE” valdes priekšsēdētājs 

_____________________Juris Pētersons 

SIA „Skonto Būve” valdes loceklis 


