Vienošanās Nr.1   SKUS 618/20-1
pie 2020.gada 29.oktobra līguma Nr. SKUS 618/20
Rīgā
    2021.gada 16.jūlijā
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru, saskaņā ar statūtiem un 10.12.2020. valdes lēmumu (protokols Nr.57 p. 8) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu”, pārstāv valdes locekļi Ilze Kreicberga, Jānis Naglis un Agra Ločmele (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

PS “Būvsabiedrība Ota un partneri” vienotais reģistrācijas Nr. 40003613290 (turpmāk – Uzņēmējs), tās paraksttiesīgās personas Mārtiņa Sakārņa personā, kurš darbojas uz prokūras pamata, no otras puses, katrs atsevišķi saukti par Pusi, 
pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 2018.gada 15.marta vispārīgo vienošanos Nr. SKUS 133/18-VV, tās 14.4. punktu,  2020.gada 29.oktobrī noslēgto līgumu Nr. SKUS 618/20  (turpmāk – Līgums) 5.2.punktu, Publisko iepirkuma likuma 61.pantu, ņemot vērā apstākļus, kas nebija paredzami slēdzot Līgumu:

- no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ – ārkārtas situācijas dēļ - Objektā ir izveidota Covid-19 nodaļa, kā rezultātā Uzņēmējam nebija iespējams pabeigt visus Līgumā noteiktos Darbus (darbi tika apturēti no Pasūtītāja puses),
-  tika konstatēta Uzņēmēja paraksttiesīgās personas nāve un bija nepieciešams laiks dokumentu sakārtošanai (cita prokūrista noteikšana, kas pārstāv pilnsabiedrību), kā rezultātā nebija iespējams noslēgt šo vienošanos Līguma 2.1. punktā noteiktajā termiņā, 
ņemot vērā iepriekš minēto, Puses noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses konstatē, ka Uzņēmējs ir veicis un pabeidzis Darbus 32.korpusa 6.stāva 14.nodaļas 10., 6., 7., 8., 9., 3., 4., 5., 62., 69., 70., 71.un 72. telpā un daļā no gaiteņa.
2. Puses vienojas veikt izmaiņas Līgumā minēto remonta darbu apjomā Objektā. Izmaiņas ir atrunātas šīs vienošanās 1. punktā un remonta darbu tāmēs par faktiski veiktajiem darbiem, kas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām un nosaka Līgumā veikto remonta darbu apjomu Objektā. 
3. Puses konstatē, ka Uzņēmējs ir veicis Darbus Objektā (tā daļā) EUR 76 362,47 (septiņdesmit seši tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro 47 centi) apmērā (neieskaitot PVN), par kuru izpildi Pasūtītājs veiks samaksu Vispārīgās vienošanās un Līgumā noteiktajā kārtībā. 

4. Par neizpildīto Darbu apjomu EUR 90 097,22 (deviņdesmit tūkstoši deviņdesmit septiņi euro 22 centi) apmērā (neieskaitot PVN) Pasūtītājs neizvirza pret Uzņēmēju nekādas pretenzijas, ņemot vērā, ka Darbus nebija iespējams veikt no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ. 
5. Puses konstatē, ka Uzņēmējs ir iegādājies būvmateriālus Darbu izpildes nākamajiem posmiem. Ņemot vērā, ka uzsākto Darbu izpilde bija jāpārtrauc objektīvu iemeslu dēļ, Puses vienojas, ka Uzņēmējs nodos Pasūtītājam iegādātos būvmateriālus EUR 6189,50 (seši tūkstoši viens simts astoņdesmit deviņi euro 50 centi) apmērā (bez PVN), kas ar savstarpēja akta parakstīšanas brīdi kļūst par Pasūtītāja īpašumu, kā arī veiks samaksu.
6. Uzņēmējs apliecina, ka tam nav un nebūs nekāda veida pretenzijas pret Pasūtītāju par Līguma izbeigšanu.
7. Vienošanās stājās spēkā ar tās savstarpējas parakstīšanas brīdi. 
8. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.
9. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās sagatavota uz divām lapām divos eksemplāros. Pielikumā tiek pievienotas darbu tāmes  un materiālu pieņemšanas – nodošanas akts kopā uz 18 (astoņpadsmit) lapām. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs Uzņēmējam. 
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_________________________ I.Kreicberga
_________________________ J.Naglis
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_______________________ M.Sakārnis



