Vienošanās Nr.2
pie 2020.gada 16.oktobra līguma Nr. SKUS 576/20

Rīgā
    2021.gada 6. janvārī
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru, saskaņā ar statūtiem un 10.12.2020. valdes lēmumu (protokols Nr.57 p. 8) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu”, pārstāv valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš, valdes locekļi Ilze Kreicberga, Jānis Naglis un Agra Ločmele (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

Pilnsabiedrība “Stefs-MD”, reģistrācijas Nr.40103579122, kuru, pamatojoties uz pilnvaras pamata, pārstāv Aivis Klīve (turpmāk – Uzņēmējs)  no otras puses, abi kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi saukti par Pusi, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 2018.gada 15.marta vispārīgo vienošanos Nr. SKUS 133/18-VV, 2020.gada 16.oktobrī noslēgto līgumu Nr. SKUS 576/20  (turpmāk – Līgums) 5.2.punktu, Publisko iepirkuma likuma 61.pantu, 
ņemot vērā apstākļus, kas nebija paredzami slēdzot Līgumu (tika konstatēts, ka nepieciešams remonts procedūru telpās, papildus reģipša sienu izbūves apjoms atpūtas telpas zonā, WC sienu līdzināšana (pēc veco flīžu demontāžas secināts, ka sienas pārāk nelīdzenas lai iztiktu tikai ar flīžu līmi), vienā no jaunajām palātām uz sienām konstatēts ~5cm biezs mīksts padomju laiku apmetums, kas drūp, līdz ar to sienu nav iespējams normāli atjaunot un nepieciešams nosegt ar reģipsi, palātās pamainīts gultu skaits, kā rezultātā papildus penāļu un rozešu uzstādīšana, sanmezglos pēc fakta precizēti nepieciešamie cauruļvadu apjomi un komunikāciju iebūve reģipša kastēs, kur nepieciešams, tāpat būtisku apjomu sastāda izmaiņas, kur mainītas vēlmes attiecībā uz sākotnējiem apjomiem – darbinieku atpūtas telpā iekārto griestu vietā reģipša griesti, speciāli gaismekļi, papildus elektroinstalācija, bīdāmās durvis recepcijas galā, papildus izlietnes), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses vienojas izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:

“2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Darbu izpildes laiks līdz 2021.gada 28.februārim.”
2. Puses vienojas samazināt darbu apjomus Objektā kopsummā EUR 14018,27 apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) atbilstoši pielikumā pievienotajām tāmēm.
3. Puses vienojas par papildus veicamajiem darbiem Objektā kopsummā EUR 29233,24 apmērā atbilstoši pielikumā pievienotajām tāmēm par papildus veicamajiem darbiem. 
4. Ņemot vērā šīs vienošanās 2. un 3. punktā noteikto, Puses vienojas, ka Līguma 3.1.punktā noteiktā summa tiek palielināta par vēl EUR 19733,58 neieskaitot PVN.
5. Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“3.1. Līguma ietvaros noteiktā Darbu cena par Darbu veikšanu Līguma 1.nodaļā noteiktajā  Objektā ir EUR 151 290,96 (viens simts piecdesmit viens tūkstotis divi simti deviņdesmit euro 96 centi), neieskaitot PVN.” 
6. Puses vienojas veikt izmaiņas Līgumā minēto remonta darbu apjomā Objektā. Izmaiņas ir atrunātas šīs vienošanās 1. un 2.punktā un remonta darbu tāmēs par izslēgtajiem darbiem un papilddarbiem, kas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām un nosaka Līgumā paredzēto remonta darbu apjomu Objektā. 
7. Vienošanās stājās spēkā ar tās savstarpējas parakstīšanas brīdi. 
8. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.
9. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros. Pielikumā tiek pievienotas darbu tāmes kopā uz 14 (četrpadsmit) lapām. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs Uzņēmējam. 
	Pasūtītājs:

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā

universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003457109
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002

Konta Nr. LV93UNLA0003029467144
Banka: AS “SEB banka”

Kods: UNLALV2X
___________________________

R.Muciņš
	Uzņēmējs:
Pilnsabiedrība “Stefs-MD”

Reģ. Nr.: 40103579122

Salnas iela 14-48, Rīga, LV-1021

Konta Nr.: LV63HABA0551034020178

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22
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