

Vienošanās Nr.1
pie 15.08.2017. līguma Nr. SKUS 499/17-B₁

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 01.03.2017. valdes lēmumu Nr.21 (protokols Nr.9 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga, (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses,

un

PS “Būvsabiedrība Ota un Partneri”, reģ.Nr. 40003613290, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv prokūrists Jānis Sakārnis, (turpmāk – Uzņēmējs) no otras puses, abi kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi saukti par Pusi, pamatojoties uz Pušu starpā 2017.gada 15.augustā noslēgto līgumu Nr. SKUS 499/17-B₁ (turpmāk – Līgums) 4.2.punktu, ņemot vērā:

- 1) Apstākļus, kas nebija paredzami slēdzot Līgumu (demonējot grīdu ir atklāts, ka grīdas konstrukcija nav pilnībā jāmaina; logu nomaiņa nav nepieciešama, bet ir pietiekoša to siltināšana; cauruļu, kuras bija paredzēts mainīt, skaits ir samazināms, kas ir secināts atsedzot konstrukcijas);
- 2) Pasūtītāja finanšu līdzekļu efektīvas un saimnieciskas izlietošanas pienākumu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanas):

1. Puses vienojas samazināt Līguma 3.1.punktā noteikto summu par 4053.34 EUR bez PVN un izteikt Līguma 3.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“3.1. Līguma ietvaros noteiktā Darbu cena par Darbu veikšanu Līguma 1.nodaļā noteiktajā Objektā ir **52 663.03 EUR** (piecdesmit divi tūkstoši seši simti sešdesmit trīs euro un 3 centi), neieskaitot PVN.”
2. Puses vienojas izteikt Līguma 4.5.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“4.5.1. Pasūtītāja kontaktpersona, Mārtiņš Brakšs, tālr: 67069606, e-pasts: martins.brakss@stradini.lv.”
3. Puses vienojas veikt izmaiņas Līgumā minēto remonta darbu apjomā Objektā. Izmaiņas ir atrunātas remonta darbu tāmē, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un nosaka Līgumā paredzēto remonta darbu apjomu Objektā. Parakstot Vienošanos, Puses paraksta arī Objekta remonta darbu tāmi.
4. Vienošanas stājas spēkā 2017.gada 30.oktobrī.
5. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.
6. Vienošanas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7. Vienošanas sagatavota uz vienas lapas divos eksemplāros. Abiem Vienošanas eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanas eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs.

Pasūtītājs:

VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003457109
Pilsonu iela 13, Rīga, LV - 1002
Konta Nr. LV74HABA0551027673367
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22

I.Kreicberga

Uzņēmējs:

PS “Būvsabiedrība Ota un Partneri”
Reģ. Nr. 40003613290
E.Birznieka Upīša iela 24-1, Rīga, LV-1050
Konta Nr.: LV60NDEA0000083777208
Banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”
Kods: NDEALV2X

J.Sakārnis

APSTIPRINU

Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

2017. gada 31. jūlijā

Pasūtītāja būvniecības koptāme

Būves nosaukums: Paula stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Objekta nosaukums: Slimnīcas 15.korpusa ēkas 4.stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošana


Objekta adrese: Pilsoņu iela 13, Rīgā

Tāme sastādīta 2017.gada 31. jūlijā

Nr.p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (EUR)
1	Slimnīcas 15. korpusa ēkas, 4.stāva telpu grupas Insulta vienība vienkāršota atjaunošana	52663.03
	KOPĀ:	52663.03
	Pievienotās vērtības nodoklis (21 %)	11059.24
	Pavisam būvniecības izmaksas	63722.27

Sastādīja:  /Uldis Viļums/, 2017 gada 31. jūlijs

Sert. 20-6168

Pārbaudīja:  /Jānis Sakārnis/, 2017 gada 31. jūlijs



Kopsavilkuma aprēķini par darbu elementu veidiem

Pasūtītājs:
Adrese:
Reģ. nr.:

VSIJA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
Pilsuņu iela 13, Rīga, LV-1002
40003457109

Objekts:

Slimnīcas 15. korpusa ēkas, 4.stāva telpu grupas Insulta vienība vienkāršota atjaunošana, Rīga, Pilsuņu iela 13
Par kopējo summu, euro **52 663.03**
Kopējā darbietilpība, c/st **546.10**

Tāme sastādīta 2017. gada 31. jūlijs

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas EUR	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	
1	1-1	Slimnīcas 15. korpusa ēkas, 4. stāva telpu grupas Insulta vienība vienkāršota atjaunošana, Vispārēlnieciskie darbi	34 476.40	11 461.25	20 993.53	2 021.62	0.00
2	1-2	Slimnīcas 15. korpusa ēkas, 4. stāva telpu grupas Insulta vienība vienkāršota atjaunošana, Medicīniskā aprīkojuma izbūve	9 555.03	2 730.50	6 779.23	45.30	546.10
Kopā			44031.43	14191.75	27772.76	2066.92	546.10
Virsziedumi 7%			3082.20				
<i>t.sk. darba aizsardzībai</i>			308.22				
Pelņa 5%			2201.57				
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%			3347.83				
PAVISAM KOPĀ			52663.03				

Sastādīja:
Sert. 20-6168

Uldis Vilums, 2017 gada 31. jūlijs

Pārbaudīja:

Jānis Sakārnis, 2017 gada 31. jūlijs



Pasūtītājs: VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
 Adrese: Pilsuņu iela 13, Rīga, LV-1002
 Reģ. nr.: 40003457109

Objekts: Slimnīcas 15. korpusa ēkas, 4.stāva telpu grupas Insulta vienība vienkāršota atjaunošana, Rīga, Pilsuņu iela 13

Lokālā tāme Nr. 1-1

Slimnīcas 15. korpusa ēkas, 4.stāva telpu grupas Insulta vienība vienkāršota atjaunošana

Vispārceltnieciskie darbi

Tāmes izmaksas, EUR 34476.40
 Tāme sastādīta 2017.gada 31. jūlijā

Nr. p. k.	Nr. Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums			Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				laika norma, c/h	darba samaksas likme, EUR/h	darba alga, EUR	darba alga, EUR	matēriālu cena, EUR	mehlānismi, EUR	kopā, EUR	darbietilp., c/h	darba alga, EUR	matēriāli, EUR	mehlānismi, EUR	summa, EUR	
2		3														
Būvī																
1	2-29	Informatīvās plāksnes par remontdarbu veikšanu izgatavošana un montāža	k-ts	1.00	5.00	11.00	89.00	1.00	101.00	2.20	11.00	89.00	1.00	101.00		
2	2-30	Ugunsdrošības stends	k-ts	1.00	5.00	11.00	122.00	1.00	134.00	2.20	11.00	122.00	1.00	134.00		
3	2-31	Pagaaidu starpsienas izbūve būvdarbu zonas norobežošanai	m2	8.40	5.00	12.10	9.00	0.80	21.90	20.33	101.64	75.60	6.72	183.96		
4	9-6	Pagaaidu durvju montāža pagaidu starpsienā	gab.	2.00	5.00	6.60	56.00	0.50	63.10	2.64	13.20	112.00	1.00	126.20		
5		Sastatnes un pastatnes to nomas izmaksas	k-ts	1.00	44.00	220.00	98.00	315.00	633.00	44.00	220.00	98.00	315.00	633.00		
6	20-6	Telpu ģenerālrīšana pēc remontdarbu veikšanas	m ²	90.40	5.00	3.00	0.50	0.60	4.10	54.24	271.20	45.20	54.24	370.64		
7	20-7	Grīdas linoleja seguma vaskošana (ja to paredz izvēlētajā linoleja tehniskā specifikācijā)	m ²	90.40	5.00	3.50	3.56	0.80	7.86	63.28	316.40	321.82	72.32	710.54		
Dem																
Demontāžas darbi																
8	1-8	Esošo starpsienu demontāža	m ²	35.00	5.00	3.00		1.00	4.00	21.00	105.00	0.00	35.00	140.00		
9	1-83	Nojauc linoleja, PVC, vai flīžu segumu	m ²	90.40	5.00	0.60		0.15	0.75	10.85	54.24	0.00	13.56	67.80		
10	1-84	Nojauc cementa un smilts javas grīdas segumu (100 mm)	m ²	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	1-79	Nojauc piekarināmos minerālsķiedrveļu plātņu griestus ar stiprinājumiem	m ²	90.40	5.00	0.30		0.15	0.45	5.42	27.12	0.00	13.56	40.68		
12	1-57	Demontē izlietni ar krāniem, sifonu un caurulēm	k-ts	4.00	5.00	7.50		1.00	8.50	6.00	30.00	0.00	4.00	34.00		
13		Esošo gaismekļu demontāža	k-ts	1.00	5.00	2.75		0.25	3.00	0.55	2.75	0.00	0.25	3.00		
14	1-104	Elektroapgādes sistēmas demontāža remontdarbu zonā	obj.	1.00	22.00	110.00		10.00	120.00	22.00	110.00	0.00	10.00	120.00		
15	1-109	Vājstrāvu tīklu demontāža remontdarbu zonā	obj.	1.00	22.00	110.00		10.00	120.00	22.00	110.00	0.00	10.00	120.00		
16		Esošo inženier tehnisko tīklu atslēgums un noslēgšana būvdarbu zonā	obj.	1.00	16.50	82.50		8.00	90.50	16.50	82.50	0.00	8.00	90.50		
17	1-115	Esošā kondicionēšanas sistēmas demontāža, iekšējā/ārējā bloka un apsaištes demontāža	obj.	1.00	5.00	55.00		5.00	60.00	11.00	55.00	0.00	5.00	60.00		
18	1-45	Esošo PCV logu bloku demontāža (3020x2050mm)	gab.	0.00	4.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	1-43a	Esošo PCV logu bloku demontāža (1800x2050mm)	gab.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Logu ailu demontāža	gab.	4.00	3.00	15.00		2.00	17.00	12.00	60.00	0.00	8.00	68.00		
20	1-110	Apkures radiatoru demontāža	gab.	4.00	1.98	9.90		1.00	10.90	7.92	39.60	0.00	4.00	43.60		
21	1-111	Ugunsdrošības sistēmas demontāža (dūmu detektorī)	obj.	1.00	2.20	11.00		1.00	12.00	2.20	11.00	0.00	1.00	12.00		
22	1-112	Esošās ventilācijas sistēmas demontāža	k-ts	1.00	5.00	33.00		3.00	36.00	6.60	33.00	0.00	3.00	36.00		

	2	3															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
23	1-114	Esošo durvju bloku demontāža	gab.	4.00	1.10	5.00	5.50	1.00	6.50	4.40	22.00	0.00	4.00	26.00			
24	1-113	Esošo sienu apdares slāņa noņemšana 10-15mm	m ²	131.04	0.50	5.00	2.48	0.25	2.73	64.86	324.98	0.00	32.76	357.74			
25	1-107	Būvgružu savākšana, izneššana, iekraušana un utilizācija	m ³	18.60	1.10	5.00	5.50	15.00	20.50	20.46	102.30	0.00	279.00	381.30			
26	1-58	Sanitārhiģienisko iekārtu demontāža (izlietnes)	gab.	4.00	1.20	5.00	6.00	1.00	7.00	4.80	24.00	0.00	4.00	28.00			
Misp																	
27	9-10	Jaunu durvju bloku uzstādīšana izmērs - 1,28x2,10m (alumīnija konstrukciju 68mm biezumā)	gab.	4.00	11.00	5.00	55.00	389.00	449.00	44.00	220.00	1 556.00	20.00	1 796.00			
28	6-4	Grīdas hidroizolācijas iekļāšana, PE 0,2 mm	m ²	0.00	0.18	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
29	6-8	EPS 150mm ekstrudēta putupolistirola iekļāšana	m ²	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30	6-49	Armatūras ierīkošana 150mmx150mm, d4	m ²	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31	6-2	Sausā betona "Estrich" grīdas betonēšana 50mm	m ²	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
32	6-11	Esošās grīdas remonts	m ²	90.40	1.00	5.00	5.00	4.80	12.00	90.40	452.00	433.92	198.88	1 084.80			
33	6-25	Grīdas seguma slīpēšana	m ²	99.00	0.60	5.00	3.00	0.00	3.00	59.40	297.00	0.00	0.00	297.00			
		Grīdas gruntēšana un špaktelēšana pirms linoleja seguma iekļāšanas	m ²	99.00	0.25	5.00	1.25	1.45	3.20	24.75	123.75	143.55	49.50	316.80			
		Linoleja seguma iekļāšana veicot uzlocījumus uz sienas h=100mm. Šuvju sametināšana Zīmējums atbilstoši lapas AR-6 norādēm	m ²	99.00	0.42	5.00	2.10	0.20	2.30	41.58	207.90	0.00	19.80	227.70			
34	6-31	Linolejs, PVC grīdas segums b _{min} =2,0mm;p Nodiluma izturība (NE 685) - 34-43 klase; Noturība pret deformāciju (NE 434) - <0,4%; Patiekošas iespiedums (NE 433) - 0,03mm; Pretsīde (DIN 51 130) - R10; Ugunsdrošība (NE 13051-1)- Bfl-s1; Elektrostatiskās īpašības (EN 1815) - < 2kV; Trīciena skanās izolācija (EN ISO 717-2)-8dB.	m ²	119.00			13.85		13.85	0.00	0.00	1 648.15	0.00	1 648.15			
		Šuvju diega izmaksas	m ²	99.00			0.85		0.85	0.00	0.00	84.15	0.00	84.15			
		Sitīri veidojošā līste	m	75.00			1.85		1.85	0.00	0.00	138.75	0.00	138.75			
34	7-36	Ģipskartona starpsieni izbūve b=150mm ar dubulto apšuvumu no abām pusēm UA profilu montāža durvju ailās, iekārtu montāžas zonās (ST-2)	m ²	25.50	1.50	5.00	7.50	19.85	28.05	38.25	191.25	506.18	17.85	715.28			
35	8-28	Ģipskartona griestu Kanauf sistēmas D113 vai analoga montāža	m ²	90.40	0.85	5.00	4.25	5.40	10.15	76.84	384.20	488.16	45.20	917.56			
36	8-21	Ģipskartona griestu gruntēšana	m ²	90.40	0.06	5.00	0.30	0.42	0.82	5.42	27.12	37.97	9.04	74.13			
37	8-20	Ģipskartona griestu špaktelēšana	m ²	90.40	0.18	5.00	0.90	3.25	4.25	16.27	81.36	293.80	9.04	384.20			
38	8-23	Ģipskartona griestu slīpēšana	m ²	90.40	0.18	5.00	0.90	0.31	1.31	16.27	81.36	28.02	9.04	118.42			
39	8-19	Ģipskartona griestu virsmas krāsošana ar ūdens dispersijas krāsu (Tikkurila Argantum 20, tonis pēc kataloga Tikkurila Symphony saskapojams ar Pasūtītāju vai analogs)	m ²	90.40	0.18	5.00	0.90	3.25	4.25	16.27	81.36	293.80	9.04	384.20			
40	9-5	Veramu PVC logu bloku montāža (3020x2050mm)	gab.	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
41	9-5a	Veramu PVC logu bloku montāža (1800x2050mm)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Logu ailu apdare ar ģipskartonu, siltinājumu, profiliem, špaktelēšanu, krāsošanu	t.m.	32.00	3.00	5.00	15.00	8.00	25.50	96.00	480.00	256.00	80.00	816.00			
42	9-5b	Jaunu iekšējo palodžu uzstādīšana	t.m.	2.00	2.00	5.00	10.00	16.90	29.90	4.00	20.00	33.80	6.00	59.80			
43	9-5c	PVC logu bloki - vitrinas (2200x1050mm)	gab.	2.00	8.80	5.00	44.00	346.00	398.00	17.60	88.00	692.00	16.00	796.00			
		Montāžas palīgmateriāli	k-ks	1.00	0.00		0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00			
44	7-6	Esošo sienu izlīdzināšana veicot apmetuma remonta darbus pēc nepieciešamības	m ²	191.00	0.30	5.00	1.50	2.41	4.01	57.30	286.50	460.31	19.10	765.91			
45	7-24	Esošo sienu virsmu gruntēšana	m ²	191.00	0.06	5.00	0.30	0.42	0.82	11.46	57.30	80.22	19.10	156.62			
46	7-7	Esošo sienu virsmu apmešana ar cementa kaļķa javu	m ²	138.50	0.30	5.00	1.50	2.88	4.48	41.55	207.75	398.88	13.85	620.48			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	7-23	Esošo sienas virsmu šapkeīšana	m2	191.00	0.36	5.00	1.80	3.25	0.10	5.15	68.76	343.80	620.75	19.10	983.65
48	7-25	Esošo sienas virsmu slīpēšana	m2	191.00	0.06	5.00	0.30	0.31	0.10	0.71	11.46	57.30	59.21	19.10	135.61
49	7-24	Esošo sienas virsmu gruntēšana pirms sienas linoleja ieklāšanas	m2	191.00	0.06	5.00	0.30	0.42	0.10	0.82	11.46	57.30	80.22	19.10	156.62
50	7-61	Sienas linoleja "Gerflor" ULTRA MIX, EN15-102, ugunsdrošības klase EN13 501-1, noturība pret ķīmisko iedarbību EN423, Antibakteriāls ISO22196 vai analoga ielīmēšana	m2	191.00	0.70	5.00	3.50	11.50	0.35	15.35	133.70	668.50	2 196.50	66.85	2 931.85
51	7-63	Logu ailu apdare ieklājot linoleju "Gerflor" ULTRA MIX, EN15-102, ugunsdrošības klase EN13 501-1, noturība pret ķīmisko iedarbību EN423, Antibakteriāls ISO22196 vai analoga ielīmēšana	m2	13.00	1.87	5.00	9.35	11.50	1.00	21.85	24.31	121.55	149.50	13.00	284.05
52	7-64	Durvju ailu apdare ieklājot linoleju "Gerflor" ULTRA MIX, EN15-102, ugunsdrošības klase EN13 501-1, noturība pret ķīmisko iedarbību EN423, Antibakteriāls ISO22196 vai analoga ielīmēšana	m2	7.00	1.87	5.00	9.35	11.50	1.00	21.85	13.09	65.45	80.50	7.00	152.95
53	7-44	Stenu virsmas flīzēšana	m ²	3.00	1.20	5.00	6.00	16.50	0.10	22.60	3.60	18.00	49.50	0.30	67.80
54	7-41	Hidroizolācijas mastikas iestrāde sienām	m ²	3.00	0.24	5.00	1.20	2.56	0.10	3.86	0.72	3.60	7.68	0.30	11.58
55	7-42	Sienas aizsardzības PVC plāksnes līmēšanas pie sienas apdares (Piem: "Gerflor" Contact 350 vai analogs)	m	70.00	0.83	5.00	4.13	3.49	0.38	8.00	57.75	289.10	244.30	26.60	560.00
56	7-43	Ailu stūru aizsardzības PVC stūra leņķa profils līmēšanas pie sienas apdares (Piem: "Gerflor" Profila 50 vai analogs), L= 900 mm	gb	22.00	0.62	5.00	3.08	8.56	0.28	11.92	13.55	67.76	188.32	6.16	262.24
Elek															
57	16-1	Esošās sadalnes rekonstrukcija, sagatavošana jaunizbūvēto telpu pieslēgumam	k-ts	1.00	22.00	5.00	110.00	98.50	10.00	218.50	22.00	110.00	98.50	10.00	218.50
58	16-7	PVC kabelu kanālā (100mm) kontakligzdu un medicīnagāzu rozešu izvietojumam	m	45.00	0.50	5.00	2.48	2.98	0.25	5.71	22.28	111.60	134.10	11.25	256.95
59		Kontakligzdu montāža PVC kabelu kanālā (16A, 230V, IP20, z/a)	gb.	80.00	0.77	5.00	3.85	4.12	0.35	8.32	61.60	308.00	329.60	28.00	665.60
60	16-5	Slēdža montāža PVC kabelu kanālā	gb	10.00	0.77	5.00	3.85	4.12	0.35	8.32	7.70	38.50	41.20	3.50	83.20
61	16-7c	Datortika dubultrozetes montāža PVC kabelu kanālā	gb	0.00	0.88	5.00	4.40	8.90	0.40	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	16-7d	Datortika dubultrozete	gb	0.00	0.88	5.00	4.40	8.90	0.40	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	16-7e	Kontakligzdu bloks ar rāmi: 4x(16A, 230V, IP20, z/a), SEDNA vai analogs	gab.	4.00	0.66	5.00	3.30	3.50	0.30	7.10	2.64	13.20	14.00	1.20	28.40
64	16-10	Virspmetuma paneļa 600mmx600mm ar stiklu un LED lampām montāža	k-ts	28.00	1.43	5.00	7.15	36.76	0.65	44.56	40.04	200.20	1 029.28	18.20	1 247.68
65	16-33	Rādītājs "IZEJA" 1x4w, IP30 CEAG "I34 CG-S"	k-ts	4.00	1.10	5.00	5.50	19.85	0.50	25.85	4.40	22.00	79.40	2.00	103.40
66	16-8c	Sienas gaismeklis - lasāmgaisma pie pacientu gultām	k-ts	10.00	1.20	5.00	6.00	17.82	1.50	25.32	12.00	60.00	178.20	15.00	253.20
67	16-8d	Sienas gaismeklis -naktis apgaismojums zem pacientu gultām	k-ts	10.00	1.20	5.00	6.00	25.60	1.50	33.10	12.00	60.00	256.00	15.00	331.00
68	16-5c	Pārslēdzis no 2 vietām ar rāmjēm, IP, 10A, v/a, IP44, SEDNA vai analogs	gb	2.00	0.72	5.00	3.58	6.10	0.33	10.01	1.43	7.16	12.20	0.66	20.02
69	16-5	Dubultais slēdzis ar rāmjēm, 2P, 10A, z/a, IP20, SEDNA vai analogs	gb	3.00	0.77	5.00	3.85	4.95	0.35	9.15	2.31	11.55	14.85	1.05	27.45
70	16-17a	Kabelis ar vara dzīslām: 5x6mm ²	m	80.00	0.20	5.00	0.99	2.85	0.10	3.94	15.84	79.20	228.00	8.00	315.20
71	16-17b	Kabelis ar vara dzīslām: 3x1.5mm ²	m	350.00	0.20	5.00	0.99	0.56	0.10	1.65	69.30	346.50	196.00	35.00	577.50
72	16-17c	Kabelis ar vara dzīslām: 3x2.5mm ²	m	650.00	0.20	5.00	0.99	0.74	0.10	1.83	128.70	643.50	481.00	65.00	1 189.50
73	16-17c	Kabelis ar vara dzīslām: 5x2.5mm ²	m	100.00	0.20	5.00	0.99	1.12	0.10	2.21	19.80	99.00	112.00	10.00	221.00
74	16-32	Montāža, marķēšana un palīgmateriāli	k-ts	1.00	55.00	5.00	275.00	156.00	45.00	476.00	55.00	275.00	156.00	45.00	476.00
75	16-55	Datu kabelis telefonam montāža	m	50.00	0.20	5.00	0.99	0.35	0.10	1.44	9.90	49.50	17.50	5.00	72.00
76	16-56	Datu kabelis internetam montāža	m	50.00	0.20	5.00	0.99	0.35	0.10	1.44	9.90	49.50	17.50	5.00	72.00
77	16-54	Dūmu detektoru uzstādīšana 3gab. . ugunsdrošības signalizācijas montāža pie esošās UGD sistēmas	obj.	1.00	0.88	5.00	4.40	7.89	0.40	12.69	0.88	4.40	7.89	0.40	12.69
		Datu kabeļa montāža monitoring sistēmai	m	350.00	0.20	5.00	0.99	0.35	0.10	1.44	69.30	346.50	122.50	35.00	504.00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
78	14-7	Uzstāda restes gravitācijas vēdināšanas sistēmas kanāliem	obj.	1.00	10.00	5.00	50.00	156.00	6.50	212.50	10.00	50.00	156.00	6.50	212.50
79	14-6	Iekšējā kondicionieru bloka montāža Sinclair Cassette series (DC Invert) ASC-18IN WK vai analogs un apsāistes izbūve atbilstoši esošais situācijai	k-ts	3.00	5.00	5.00	25.00	315.00	8.00	348.00	15.00	75.00	945.00	24.00	1 044.00
80	14-6a	Ārēja kondicioniera bloka montāža Sinclair (on/off) ASE+60AH-3F vai analogs	k-ts	1.00	195.00	5.00	975.00	1 756.00	8.00	2 739.00	195.00	975.00	1 756.00	8.00	2 739.00
81	13-1	Higieniskā apkures radiatora Vogel&Noot, 10VK 900-600 vai analoga ar sāna pieslēgumu, iekšāitot termogatvas un apsāistes materiālu montāža.	gab.	4.00	7.00	3.60	25.20	189.00	2.50	216.70	28.00	100.80	756.00	10.00	866.80
82	11-1	Izlietne - personāla (keramiska ar redzamu sifonu-metāla)	k-ts	2.00	5.00	3.20	16.00	42.00	2.00	60.00	10.00	32.00	84.00	4.00	120.00
83	11-1a	Izlietne - klimiskā-roku- kopšanas (nerūsējošā tērauda - antibakteriāla)	k-ts	1.00	5.00	3.20	16.00	64.00	2.00	82.00	5.00	16.00	64.00	2.00	82.00
84	11-1b	Sifons izlietnēm, metāla, redzams, D 50	gab.	3.00	1.00	5.00	5.00	9.56	1.00	15.56	3.00	15.00	28.68	3.00	46.68
85	11-1c	Roku mazgātnes jaucejkrāns	gab.	3.00	3.00	5.00	15.00	39.56	1.50	56.06	9.00	45.00	118.68	4.50	168.18
86	11-1d	Ūdensapgādes cauruļvadu montāža, pieslēgums esošajiem tīkliem, noslēgāmatūras montāža, pieslēgums jaunbūvētajām iekārtām	obj.	1.00	20.00	5.00	100.00	145.00	20.00	265.00	20.00	100.00	145.00	20.00	265.00
87	11-12	Kanalizācijas sistēmas cauruļvadu montāža, pieslēgums esošajiem tīkliem un jaunbūvētajām iekārtām	obj.	1.00	20.00	5.00	100.00	145.00	20.00	265.00	20.00	100.00	145.00	20.00	265.00
		KOPĀ:								2116.34	11461.25	19993.84	2021.62	33476.71	
										Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi				999.69	
										Tiesās izmaksas kopā, EUR				2 021.62	
											11 461.25	20 993.53	2 021.62	34 476.40	

Sastādīja:  /Uldis Vijūms/, 2017 gada 31. jūlija

Sert. 20-6168

Pārbaudīja:

 /Jānis Sakāmis/, 2017 gada 31. jūlija



Pasūtītājs: VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
 Adrese: Pilsuņu iela 13, Rīga, LV-1002
 Reģ. nr.: 40003457109
 Objekts: Slimnīcas 15. korpusa ēkas, 4.stāva telpu grupas Insulta vienība
 vienkārsota atjaunošana, Rīga, Pilsuņu iela 13

Lokālā tāme Nr. 1-2


Slimnīcas 15. korpusa ēkas, 4.stāva telpu grupas Insulta vienība vienkārsota atjaunošana
 Medicīniskā aprīkojuma izbūve

Tāmes izmaksas, EUR 9555.03
 Tāme sastādīta 2017.gada 31. jūlijā

Nr. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu					
					laika norma, c/h	darba samaksas likme, EUR/h	darba alga, EUR	materiālu cena, EUR	mehānismi, EUR	kopā, EUR	darbietip., c/h	darba alga, EUR	materiāli, EUR	mehānismi, EUR	summa, EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Mg-1	O2 zemāpmetuma lietzda	gab.	10.00	3.75	5.00	18.75	68.00	0.50	87.25	37.50	187.50	680.00	5.00	872.50	
2	Mg-2	Saspiestā gaisa zemāpmetuma lietzda	gab.	10.00	3.75	5.00	18.75	68.00	0.50	87.25	37.50	187.50	680.00	5.00	872.50	
3	Mg-3	Mikstā vara caurule 10mm	m	15.00	1.20	5.00	6.00	2.91	0.05	8.96	18.00	90.00	43.65	0.75	134.40	
4	Mg-4	Mikstā vara caurule 8mm	m	65.00	1.20	5.00	6.00	2.37	0.05	8.42	78.00	390.00	154.05	3.25	547.30	
5	Mg-5	Trejbabals 10mm	gab.	7.00	0.45	5.00	2.25	1.38	0.05	3.68	3.15	15.75	9.66	0.35	25.76	
6	Mg-6	Mufe 10mm	gab.	5.00	0.45	5.00	2.25	0.30	0.05	2.60	2.25	11.25	1.50	0.25	13.00	
7	Mg-7	Mufe 8mm	gab.	45.00	0.45	5.00	2.25	0.33	0.05	2.63	20.25	101.25	14.85	2.25	118.35	
8	Mg-8	Lodveida noslēgventilis	gab.	5.00	1.25	5.00	6.25	30.00	0.50	36.75	6.25	31.25	150.00	2.50	183.75	
9	Mg-9	Cauruļskava HIL.TI	gab.	55.00	0.25	5.00	1.25	0.75	0.05	2.05	13.75	68.75	41.25	2.75	112.75	
10	Mg-10	HIL.TI enkurskrūve ar ārējo vītņi	gab.	55.00	0.25	5.00	1.25	0.92	0.05	2.22	13.75	68.75	50.60	2.75	122.10	
11	Mg-11	Ūdenradis	gab.	1.00	6.00	5.00	30.00	23.40	0.00	53.40	6.00	30.00	23.40	0.00	53.40	
12	Mg-12	Slāpekļis	gab.	1.00	6.00	5.00	30.00	17.71	0.00	47.71	6.00	30.00	17.71	0.00	47.71	
13	Mg-13	Elektrodi	kg	0.20	6.00	5.00	30.00	100.00	0.00	130.00	1.20	6.00	20.00	0.00	26.00	
14	Mg-14	Spiediena noplūdes pārbaude	kompl.	1.00	6.00	5.00	30.00	10	0	40.00	6.00	30.00	10.00	0.00	40.00	
15	MS-1	SMU-B, pacienta pults lietzda	gab.	10.00	2.00	5.00	10.00	116.31	0.10	126.41	20.00	100.00	1163.10	1.00	1264.10	
16	MS-2	BT-B, pacienta izsaukuma pults	gab.	10.00	0.25	5.00	1.25	57.15	0.01	58.41	2.50	12.50	571.50	0.10	584.10	
17	MS-3	ST-TOUCH, mūsu posteņa kontroles stacija	gab.	1.00	2.00	5.00	10.00	1207.76	0.10	1217.86	2.00	10.00	1207.76	0.10	1217.86	
18	MS-4	SM, mūsu posteņa kontroles stacijas savienošanas lietzda	gab.	1.00	2.00	5.00	10.00	56.58	0.10	66.68	2.00	10.00	56.58	0.10	66.68	
19	MS-5	K.M.T. telpas komunikācijas terminālis	gab.	1.00	2.00	5.00	10.00	342.51	0.10	352.61	2.00	10.00	342.51	0.10	352.61	
20	MS-6	AT-IO, atsaukuma poga	gab.	3.00	2.00	5.00	10.00	41.74	0.10	51.84	6.00	30.00	125.22	0.30	155.52	
21	MS-7	LM-IO, palātas gaitēņa lampa	gab.	2.00	2.00	5.00	10.00	57.77	0.10	67.87	4.00	20.00	115.54	0.20	135.74	
22	MS-8	SW19R-2IO, sistēmas switch	gab.	1.00	5.00	5.00	25.00	528.96	0.50	554.46	5.00	25.00	528.96	0.50	554.46	
23	MS-9	Sistēmas barošanas bloks 24 VDC, 5A	gab.	1.00	5.00	5.00	25.00	185.00	0.50	210.50	5.00	25.00	185.00	0.50	210.50	

24	MS-10	Montāžas kārba	gab.	1.00	2.50	5.00	12.50	30.00	0.10	42.60	2.50	12.50	30.00	0.10	42.60
25	MS-11	Komunikācijas kabelis CAT5e	m	305.00	0.50	5.00	2.50	0.55	0.05	3.10	152.50	762.50	167.75	15.25	945.50
26	MS-12	Barošanas kabelis NYM 2x2.5mm ²	m	30.00	0.50	5.00	2.50	0.83	0.05	3.38	15.00	75.00	24.90	1.50	101.40
27	MS-13	Sistēmas komponentes montāžas kārba	gab.	14.00	1.00	5.00	5.00	0.78	0.05	5.83	14.00	70.00	10.92	0.70	81.62
28	MS-14	Skrūves un dībeļi	kompl.	1.00	0.00	5.00	0.00	30	0	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
29	MS-15	Sistēmas programmēšana un konfigurēšana	kompl.	1.00	64.00	5.00	320.00	0.00	0.00	320.00	64.00	320.00	0.00	0.00	320.00
										KOPĀ:	546.10	2730.50	6456.41	45.30	9232.21
										Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi					
										Tiešās izmaksas kopā, EUR					
										546.10	2 730.50	6 779.23	45.30	9 555.03	

Sastādītāja:
Sert. 20-6168



/Uldis Viļums/, 2017. gada 31. jūlijā

Pārbaudītāja:  /Jānis Sakārnis/, 2017. gada 31. jūlijā

