

PAPILDU VIENOŠANĀS Nr.7

pie 2013. gada 18. februāra Iepirkuma līguma Nr. SKUS 40/13

par VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa projektēšanas, autoruzraudzības, būvniecības darbu veikšanas un iebūvējamo iekārtu piegādes, uzstādīšanas un apkalpošanas garantijas laikā, kas noslēgts slēgta konkursa „VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa projektēšana, autoruzraudzības, būvniecības darbu veikšanas un iebūvējamo iekārtu piegādes, uzstādīšanas un apkalpošanas garantijas laikā”, iepirkuma identifikācijas Nr. SKUS 2011/47 ERAF (turpmāk tekstā – Iepirkums), rezultātā (turpmāk tekstā – Līgums)

Pasūtītājs	Nosaukums, komercdarbības veids VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”		Reģ.Nr. 40003457109 PVN maksātāja Nr. LV40003457109	
	Adrese: Pilsoņu iela 13		Pilsēta/ apdzīvota vieta Rīga	Pasta indekss LV -1002
	Pārstāvji:	Amats:	Tiesiskais pamats: Statūti un valdes pilnvarojums	
	Ilze Kreicberga	valdes priekšsēdētāja		
	Elita Buša	valdes locekle		
	Arta Biruma	valdes locekle		
Banka AS SEB Banka	Konta nr. LV93UNLA00030 29467144	Telefons 67069600	Fakss 67069661	
Atbildīgā persona šī līguma izpildē	Amats Jaunās būvniecības daļas vadītājs	Telefona Nr. 67065349	Fakss 67069454	
Jānis Komisars				
Izpildītājs	Nosaukums, komercdarbības veids Pilnsabiedrība „SBRE”, kuru pārstāv Pilnsabiedrības „SBRE” biedri: SIA „RE&RE” (reģistrācijas Nr. 40003112106) un SIA „Skonto Būve” (reģistrācijas Nr.40003248848)		Reģ. Nr. 40003375207 PVN maksātāja Nr. LV 40003375207	
	Adrese Rūpniecības iela 6,		Pilsēta/ apdzīvota vieta Tukums, Tukuma novads	Pasta indekss LV -3101
	Pārstāvis Ainārs Pauniņš	Amats SIA „RE&RE”	Tiesiskais pamats 1998. gada 15. janvāra SIA	

Ivars Millers	valdes priekšsēdētājs SIA „Skonto Būve” viceprezidents	„RE&RE” un SIA „Skonto Būve” pilnsabiedrības dibināšanas līgums (5.punkts) 2017.gada 6.aprīļa SIA “Skonto Būve” komercpilnvara Nr. B “V” 17/226	
Banka AS „Swedbank”	Konta nr. LV47HABA05510359 70942	Telefona Nr. 67096110	Fakss 67217948
Atbildīgā persona šī līguma izpildē Valdis Koks	Amats Atbildīgais būvdarbu vadītājs	Telefona Nr. 29293336	Fakss 67217948

ņemot vērā to, ka:

- (i) Būvobjekts 1.posma būvdarbu daļā ir pieņemts ekspluatācijā, pamats: Rīgas pilsētas būvvaldes 2017. gada 23. marta Akts (kods 17 00868 0010095) par objekta VSIA “Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca” A korpusa jaunbūve 1. kārtā (tajā skaitā 21. Korpusa piebūves 1.posms) Pilsoņu ielā 13, Rīgā (zemes gabala kadastra Nr. 0100 056 0115) pieņemšanu ekspluatācijā;
- (ii) līdz 2017. gada 1. aprīlim Izpildītājs nav novērsis visus Trūkumus, kā to nosaka 2017. gada 14. marta Vienošanās par A korpusa pirmās kārtas galvenās ēkas pieņemšanas ekspluatācijā kārtību 4. punkts;
- (iii) Pasūtītājam ir jānodrošina A korpusa pirmās kārtas galvenās ēkas aprīkošana un tās darbības nodrošināšana ar 2017. gada 1. jūniju,

Pasūtītājs un Izpildītājs noslēdz vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Ņemot vērā Līguma Vispārējo noteikumu 12.11. punktā noteikto, kas prezumē, ka līdz Būvdarbu Galīgā nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai (ja vien Puses rakstveidā nevienojas savādāk), Būvobjekta valdījuma tiesības saglabājas Izpildītājam, Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka Izpildītājs, ne vēlāk kā līdz 2017. gada 10. aprīļa pulksten 16.00, nodod Pasūtītājam Būvobjektu, par ko starp Pusēm tiek parakstīts Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akts, un attiecīgi redakcionāli tiek grozīts pie Līguma 14.03.2017. noslēgtās Vienošanās Nr. 6 punkts Nr.6.2.3:

“6.2.3. Līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta abu Pušu parakstīšanai, Būvobjekta valdījuma tiesības saglabājas Izpildītājam. Šajā laikā Izpildītājs ir atbildīgs par:

- 6.2.3.1. Valsts un pašvaldības institūciju tiesību aktos paredzētajiem darba drošības un aizsardzības pasākumiem;
- 6.2.3.2. ugunsdrošības prasību izpildi normatīvos aktos noteiktajā kārtībā;
- 6.2.3.3. Būvlaukuma un Būvobjekta apsardzi;
- 6.2.3.4. Būvizstrādājumu, materiālu un mehānismu, Būvobjekta darbinieku sadzīves telpu, darba drēbju un darba iekārtu apsargāšanu un uzglabāšanu;

6.2.3.5. visiem ar Būvobjekta uzturēšanu saistītiem ekspluatācijas izdevumiem”.

2. Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšana nevar tikt uzskatīta par 1.posma būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Pasūtītājs pieņem 1.posma būvdarbus, ja tie pilnībā pabeigti un tajos nav konstatēti Trūkumi, parakstot 1.posma būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu, ievērojot 14.03.2017. Papildu Vienošanās Nr.6 noteikto.
3. Šī Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
4. Šīs Vienošanās parakstīšanas fakts un nekas no Vienošanās minētā nevar tikt uzskatīta kā Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līgumā noteiktā 1.posma būvdarbu termiņa pagarināšanu, aprēķinātā līgumsoda par būvdarbu izpildes kavēšanu atcelšana vai grozīšana vai kā Pasūtītāja atteikšanās no tiesībām prasīt tam, sakarā ar 1.posma būvdarbu izpildes kavējumu, radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
5. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti. Šī Vienošanās ir Līguma pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa.
6. Ja šajā Vienošanās nav noteikts citādi, visiem šajā Vienošanās lietotajiem termiņiem un skaidrojumiem ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem termiņiem un skaidrojumiem, lietotiem Līgumā.
7. Visi strīdi un domstarpības attiecībā uz šo Vienošanos tiek izskatīti Līgumā noteiktajā kārtībā.
8. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta uz divām lapām latviešu valodā divos eksemplāros, katrai pusei pa vienam. Abiem šīs vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.


Paraksti	Vieta	Datums	Vieta	Datums
	Rīga	10.04.2017.	Rīga	10.04.2017.
	 Pasūtītāja paraksts Ilze Kreicberga valdes priekšsēdētāja		 Izpildītāja paraksts Ainārs Pauniņš SIA „RE&RE” valdes priekšsēdētājs	
	 Elita Buša valdes locekle		 Ivars Millers SIA „Skonto Būve” viceprezidents	
	 Arta Biruma valdes locekle			

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
Jundiskās daļas būvniecības juriste
Evija Puke

10.04.2017.

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
Jundiskās daļas vadītāja
Ieva Joca

10.04.2017.


J. Koniņš


R. A. B. S.