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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekle Ilze Kreicberga, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses un

Pilnsabiedrība “Stefs-MD”, reģistrācijas Nr.40103579122, kuru, pamatojoties uz pilnvaras pamata, pārstāv Aivis Klīve (turpmāk – Uzņēmējs)  no otras puses, abi kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi saukti par Pusi, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 2018.gada 15.marta vispārīgo vienošanos Nr. SKUS 133/18-VV, 2019.gada 16.janvārī noslēgto līgumu Nr. SKUS 133/18 M (turpmāk – Līgums) 5.2.punktu, Publisko iepirkuma likuma 61.pantu, ņemot vērā apstākļus, kas nebija paredzami slēdzot Līgumu (pēc darbu uzsākšanas tika konstatēts, ka nav nepieciešams mainīt vienas durvis un veicamo darbu apjomā nebija ielikta durvju ailes apdare kabinetos no iekšpuses pēc durvju nomaiņas, papildus durvīm uz gaiteni nepieciešams uzstādīt “actiņu”) un Pasūtītāja finanšu līdzekļu efektīvas un saimnieciskas izlietošanas pienākumu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses vienojas samazināt darbu apjomus kopsummā EUR 280,51 apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) atbilstoši pielikumā pievienotajai lokālajai tāmei (izslēgtie darbi – samazināts durvju skaits Līguma tāmes 8., 9.pozīcijā).
2. Puses vienojas par papildus veicamajiem darbiem kopsummā EUR 451,38 apmērā atbilstoši pielikumā pievienotajai lokālajai tāmei par papildus veicamajiem darbiem. 
3. Ņemot vērā šīs vienošanās 1. un 2. punktā noteikto, Puses vienojas, ka Līguma 3.1.punktā noteiktā summa tiek palielināta par EUR 170,87 bez PVN.
4. Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“3.1. Līguma ietvaros noteiktā Darbu cena par Darbu veikšanu Līguma 1.nodaļā noteiktajā  Objektā ir EUR 19 062,71 (deviņpadsmit tūkstoši sešdesmit divi euro 71 centi), neieskaitot PVN.” 
5. Puses vienojas veikt izmaiņas Līgumā minēto remonta darbu apjomā Objektā. Izmaiņas ir atrunātas šīs vienošanās 1. un 2.punktā un remonta darbu tāmēs par izslēgtajiem darbiem un papilddarbiem, kas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām un nosaka Līgumā paredzēto remonta darbu apjomu Objektā. 
6. Vienošanās stājās spēkā ar tās savstarpējas parakstīšanas brīdi. 
7. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.
8. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās sagatavota uz vienas lapas divos eksemplāros. Pielikumā tiek pievienotas darbu tāmes kopā uz 4 (četrām) lapām. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs Uzņēmējam. 
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