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	Iekārtas piegāde
	12 nedēļas
	

	Instalācija (testēšana, uzstādīšana, ražotāja pārbaudes)
	10 nedēļas
	

	Datu migrācija
	1 nedēļa
	

	Esošās plānošanas un informācijas sistēmas  ELEKTA Mosaiq& Monaco salāgošana ar Slimnīcas īpašumā esošo lineāro elektronu paātrinātāju Siemens Oncor Impression Plus
	2 nedēļas
	

	Apmācības darbiniekiem (medicīnas fiziķi, ārsti, radiologa asistenti)
	3-4 nedēļas
	

	Lineārā elektronu paātrinātāja pieņemšanas testi, kurus veic Slimnīcas medicīnas fiziķi
	1 nedēļa
	

	Funkcionālā, elektrodrošības pārbaude, radiācijas zonas dozas monitorings pēc MK Nr. 482 un 1284.
	1 nedēļa (nemainīgi no Pretendenta)
	

	Licences iegūšana darbam
	2 nedēļas (nemainīgi)
	



